	  项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）

	项目名称
	临床教学--设备购置项目

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	穆博然
	联系电话
	85231328

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	584.52
	582.125
	10
	99.59%
	9.96 

	
	其中：当年财政拨款
	0
	584.52
	582.125
	10
	99.59%
	9.96 

	
	     上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	  其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	年度目标：我院为首都医科大学第三临床医学院，承担着临床教学职责。ECMO培训模拟病人系统、耳鼻喉解剖示教系统、骨科手术模拟训练系统等14套设备，跟踪最新前沿医学教育技术发展，补充完善医院教学基础设备体系建设，为医院教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学能力和水平。 
	预算申报经过市财政、医管局评审批复后，新增14套设备，总金额584.52万元；本项目已于2022年3月完成公开招标及合同签订，招标总金额582.125万元，4月底支付完毕，设备购置符合临床科室及各专业基地培训需求。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	ECMO培训模拟病人系统
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	急救模拟人升级呼吸装置
	新增至2台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	模拟除颤监护仪
	新增至3台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	耳鼻喉解剖示教系统
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	无线病例式呼吸音听诊训练模型
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	教学用手术显微镜
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	剖宫产手术及产后出血训练模型
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	新生儿脐带插管训练模拟人
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	儿童静脉穿刺仿真手臂
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	内窥镜粘膜切除术/剥离术模块（EMR/ESD）
	新增至2台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	中心静脉穿刺模型
	新增至8台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	桡动脉穿刺训练组合模型
	新增至10台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	骨科手术模拟训练系统
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	
	互动式床旁听诊教学诊断系统
	新增至1台
	100%
	1.5
	1.5
	

	
	
	质量指标
	教学设备质量
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	设备验收合格率
	100%
	50.00%
	2
	1
	原因：2022年3月23日签完合同，按合同规定，厂家在备货中。由于疫情医院病区管控，部分设备无法交货。            改进措施：严格按照合同规范，与供应商沟通按时供货。

	
	
	
	设备培训人员合格率
	90%
	50.00%
	2
	1.5
	原因：2022年3月23日签完合同，按合同规定，厂家在备货中。由于疫情医院病区管控，部分设备无法交货。            改进措施：严格按照合同规范，与供应商沟通按时供货。

	
	
	时效指标
	完成方案制定和前期准备工作
	2月前
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	完成招标工作及签订合同
	4月底前
	2022.3.23日完成
	4
	4
	

	
	
	
	设备购置到位、安装、试运行、培训
	10月前
	完成7台
	3
	1.5
	原因：2021年教学设备购置项目经过两次复审最终结果于2021年11月上旬获批金额584.52万元（14台套）设备；2022年1月完成医管局进口设备申购论证,2022年3月1日完成公开招标，总中标金额582.125万元（共购置设备14台套），2022年3月23日完成双方合同签订，截止4月完成（教学用手术显微镜、ECMO培训模拟病人系统、内窥镜黏膜切除术剥离术模块、新生儿脐带插管训练模拟人、儿童静脉穿刺仿真手臂等）3台设备验收、培训。                    改进措施：进一步加强申请教学设备资料完善，科室使用、培训考核情况与科室绩效考核挂钩。

	
	
	
	完成项目验收
	12月前
	完成7台
	3
	1.5
	原因：2021年教学设备购置项目经过两次复审最终结果于2021年11月上旬获批金额584.52万元（14台套）设备；2022年1月完成医管局进口设备申购论证,2022年3月1日完成公开招标，总中标金额582.125万元（共购置设备14台套），2022年3月23日完成双方合同签订，截止4月完成（教学用手术显微镜、ECMO培训模拟病人系统、内窥镜黏膜切除术剥离术模块等）7台设备验收、培训。                    改进措施：进一步加强申请教学设备资料完善，科室使用、培训考核情况与科室绩效考核挂钩。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	584.52
	582.125
	3
	3
	此项目2021年12月款项到款，2022年4月底前支付完毕。

	
	
	
	设备单位平均成本控制
	41.75/台
	41.58/台
	3
	3
	

	
	
	
	政府采购节支率
	1%
	0.96%
	3
	3
	在申报时做好多方价格询证，预算编制基础扎实。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	设备利用率和设备使用效益
	利用率100%
	利用率100%
	3
	3
	

	
	
	
	医疗人员专业能力提升等方面的需求
	使用6年以上，满足稀缺专业培训
	使用6年以上，满足稀缺专业培训
	3
	3
	

	
	
	
	教学工作正常运转方面
	通过购置满足专业基地、本专科、研究生培训需求
	通过购置满足专业基地、本专科、研究生培训需求
	3
	3
	

	
	
	
	为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面
	申购设备专科基地完成医师一二阶段通过率>90%
	申购设备专科基地完成医师一二阶段通过率>90%
	3
	3
	

	
	
	
	推动社会行业发展方面
	推动社会公益活动、应对国家三胎开放政策，迎接3胎时代
	推动社会公益活动、应对国家三胎开放政策，迎接3胎时代
	3
	3
	

	
	
	
	医疗人员专业能力提升等方面的需求
	满足稀缺专业培训需求，教学论文发表2-3篇
	满足稀缺专业培训需求，教学论文发表2-3篇
	2
	2
	

	
	
	生态效益指标
	设备相关污染耗材的有效处理率
	申请设备皆为环保材料，承诺耗材处理率100%
	申请设备皆为环保材料，承诺耗材处理率100%
	3
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	设备在一定时期内持续发挥其作用
	设备购置后持续发挥作用>6年
	设备购置后持续发挥作用>6年
	5
	5
	

	
	
	
	设备一定时期内完善体系、完成教学、科研的需要方面
	6年内满足所需专业培训、考核任务
	6年内满足所需专业培训、考核任务
	5
	5
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	学生满意度
	培训使用后多维度调查满意度>95%
	目前只有2个设备到货验收、投入使用未到使用半年无法进行满意度调查
	5
	3
	项目批复时间为2021年11月中旬，目前设备部分供货使用不足半年，无法进行满意度反馈；抓紧完成设备验收货、培训工作，科室落实培训使用记录，按时下发多维度满意度调查，及时汇总反馈。

	
	
	
	教师满意度
	培训使用教师后多维度调查满意度>95%
	目前只有2个设备到货验收、投入使用未到使用半年无法进行满意度调查
	5
	3
	项目批复时间为2021年11月中旬，目前设备部分供货使用不足半年，无法进行满意度反馈；抓紧完成设备验收货、培训工作，科室落实培训使用记录，按时下发多维度满意度调查，及时汇总反馈。

	总分
	100
	91.46 
	


