	  项目支出绩效自评表
（  2021    年度）

	项目名称
	安检设备购置、医疗设备购置及病房楼改造（尾款）

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	李德令、高黎
	联系电话
	85231599

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1836.301
	1836.301
	1836.301
	10
	100%
	10

	
	其中：当年财政拨款
	1836.301
	1836.301
	1836.301
	10
	100%
	10

	
	     上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	  其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	安检设备购置尾款：根据北京市人大关于《北京市医院安全秩序管理规定》的要求，为满足第十六条“医院应当建立健全安全防范系统，按照规定标准配备安全防护设备和监控设备没设置安全监控中心，实行医院内主要通道、重点区域视频监控全覆盖”，第十七条“医院应当建立安全监察制度，根据需要在医院入口或者重点区域入口进行安全监察，严防禁限物品进入医院”等要求。2021年申请设备款项预算共计187.3万元。
医疗设备购置尾款：2020年购置更新包括消化内镜工作站等10类医疗设备，项目预算金额为1931.01万元，2020年已支付1737.909万元，项目拟支付2020年医疗设备购置项目共计12台套设备尾款10%部分，该项目设备已全部验收完毕，2021年申请设备款项预算共计193.101万元。本项目的实施能保持一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；本项目的实施能提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益。本项目能提高医院诊治手段和水平，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。
病房楼改造尾款：急诊医技病房楼大修改造项目金额为2399.3462万元，2020年1637.00万元、2021年762.3462万元。通过门急诊医技病房楼大修改造约8.4万㎡，完善医院基础设施建设，为医院职工、就诊患者提供良好的工作、就诊环境，消除安全隐患、提高服务能力；外墙改造合同金额为1698.5491万元，2020年1005万元、2021年预算金额693.5491万元。改造范围建筑外墙面积约33383.78㎡，该项目的实施将极大排除院区现有墙砖脱落的安全隐患，提高院区整体形象。
	安检设备购置尾款：在A楼门诊一层大厅入口处、A楼急诊西门、住院部南门（B楼）一层入口处、AB楼地下车库B2、AB楼地下车库B3、重点部位：E楼一层入口处、门诊入口处、急诊入口处、住院入口处共部署11台通过式智能探测门和9台双源双视角X光机行李检测仪。
医疗设备购置尾款：本次共采购设备12台套。新设备于2020年6月安装验收并投入临床使用，该设备提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。
病房楼改造尾款：通过门急诊医技病房楼大修改造约8.3万㎡，完善医院基础设施建设，为医院职工、就诊患者提供良好的工作、就诊环境，消除安全隐患、提高服务能力，满足医院职工、就诊患者需求，提升医院整体服务水平；改造建筑外墙面积约3.28万㎡，该项目的实施将极大排除院区现有墙砖脱落的安全隐患，提高院区整体形象。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	新购置设备
	12台（套）
	12套
	4
	4
	

	
	
	
	9台X光机
	使用率100%
	使用率100%
	4
	4
	

	
	
	
	11台安检机
	使用率100%
	使用率100%
	4
	4
	

	
	
	
	完成门急诊医技病房楼改造面积；完成改造外墙面积
	完成门急诊医技病房楼改造面积约8.4万平米；改造外墙面积约3.3万平方米
	完成门急诊医技病房楼改造面积8.28平方米；改造外墙面积3.28万平方米
	4
	2
	门急诊医技病房楼改造面积减少原因为部分公共区域为新风系统，不需改造。

	
	
	质量指标
	安检设备质量
	达到市场最高标准/技术参数最先进要求
	达到市场最高标准/技术参数最先进要求
	3
	3
	

	
	
	
	医疗设备验收合格率
	通过专业验收，验收合格率100%
	通过专业验收，验收合格率100%
	3
	3
	

	
	
	
	医疗设备诊断阳性率
	85%
	≥85%
	3
	3
	

	
	
	
	X光机与安检门科准确探测出危险品与管制物品；体温检测等功能使用正常；安检设备7X24小时运行正常
	通过率100%
	通过率100%
	3
	3
	

	
	
	
	病房楼改造竣工验收合格率
	满足国家工程质量验收规范要求，竣工验收合格率100%
	满足国家工程质量验收规范要求，竣工验收合格率100%
	3
	3
	

	
	
	时效指标
	按安检设备合同支付设备尾款
	6月
	完成
	5
	5
	

	
	
	
	按医疗设备合同支付设备尾款
	11月
	完成
	5
	5
	

	
	
	
	完成病房楼改造竣工验收
	2021年1月15日完成，2021年1月30日竣工验收
	急诊医技病房楼大修改造项目2021年6月17日竣工验收；院区建筑物外墙改造工程2021年11月16日竣工验收
	5
	0
	由于疫情爆发反复影响，工程进度产生推迟。急诊医技病房楼大修改造项目于2020年5月19日取得施工许可证，2021年6月17日竣工验收，院区建筑物外墙改造工程于2020年8月27日取得施工许可证，2021年11月16日竣工验收。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	1836.301万元
	1836.301万元
	4
	4
	

	
	效益指标
	效益
指标
	利用医疗设备提供社会服务
	利用医疗设备提供社会服务，带来收益322万元/年
	完成
	6
	6
	

	
	
	
	院内医疗对设备的需求
	得到保障
	完成
	6
	6
	

	
	
	
	患者等待时间降低率
	达20%
	完成
	6
	6
	

	
	
	
	完善医院安全秩序管理工作
	加强管制物品、危险物品、安全审核，降低伤害等安全事件风险
	完成
	6
	6
	

	
	
	
	医院建筑外形及医院形象
	提高院区整体形象，为广大医护和患者提供良好的工作和就医环境
	完成
	6
	6
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	使用人员满意度
	≥90%
	≥90%
	5
	5
	

	
	
	
	职工满意度
	达95%以上
	达95%以上
	5
	5
	

	总分
	100
	93
	


