	  项目支出绩效自评表
（ 2021年度）

	项目名称
	临床教学-西小院教学区改造

	主管部门
	北京市医院管理中心
	实施单位
	首都医科大学附属北京朝阳医院

	项目负责人
	童朝晖
	联系电话
	85231211

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	0
	486.6
	483.809127
	10
	99.43%
	9.94 

	
	其中：当年财政拨款
	0
	486.6
	483.809127
	10
	99.43%
	9.94 

	
	     上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	  其他资金
	
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	本项目完成后，将实现以下几个目标：
1、完成西小院平房的加固并装修改造，调整为教学区，提高教学区安全性。
2、完善教学及办公用房的辅助设施和管理制度。
3、实现封闭式管理，改善教学流程，提高学生满意度。
	已完成，达到预期目标。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	拆除工程
	600平方米
	≥600平方米
	5
	5
	完成值按图纸执行。

	
	
	
	加固工程
	600平方米
	≥600平方米
	5
	5
	完成值按图纸执行。

	
	
	
	装修工程
	600平方米
	≥600平方米
	5
	5
	完成值按图纸执行。

	
	
	
	场地改造
	1600平方米
	≥1600平方米
	5
	5
	完成值按图纸执行。

	
	
	质量指标
	达到的质量验收规程
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	已按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》验收
	5
	5
	

	
	
	
	设备质量达到的标准
	合格标准
	合格
	5
	5
	

	
	
	
	竣工验收合格率
	达到100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	时效指标
	完成方案制定和前期准备工作
	2021年3月前
	完成
	2
	2
	

	
	
	
	完成招标工作及签订合同
	2021年6月前
	未完成
	2
	0
	2021年7月收到项目资金。

	
	
	
	组织实施
	2021年7月前
	未完成
	2
	0
	2021年7月收到项目资金。

	
	
	
	完成项目验收
	2021年11月前
	未完成
	2
	0
	按照财政批复时间，后续工作均顺延。

	
	
	
	项目实施满意度调查
	2021年12月前
	未完成
	2
	0
	按照财政批复时间，后续工作均顺延。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	486.60万元
	483.809127万元
	5
	5
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	节约后续维修费用
	0.5万元 /年
	0.5万元 /年
	4
	4
	

	
	
	社会效益指标
	医院服务的基础设施条件改善方面
	能够为医院提供14间各种专业教室，1300余平米活动场地。
	能够为医院提供14间各种专业教室，1300余平米活动场地
	4
	4
	

	
	
	
	提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面
	能够为学生提供600余平方米的良好教学用房，1300余平方米的活动场所，能够将安全隐患降低到最大幅度
	能够为学生提供600余平方米的良好教学用房，1300余平方米的活动场所，能够将安全隐患降低到最大幅度
	4
	4
	

	
	
	
	配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活／患者的就诊、治疗带来便利方面
	能够每天减少学生通勤时间30分钟以上，方便学生学习生活
	能够每天减少学生通勤时间30分钟以上，方便学生学习生活
	4
	4
	

	
	
	生态效益指标
	污染物排放量降低的吨数
	污染物排放为0
	污染物排放为0
	3
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	项目改造后配套设施持续有效地为医院职工／就诊患者服务方面
	改造后可以持续为教学工作提供长期服务不少于10年
	改造后预计提供长期服务不少于10年
	4
	4
	

	
	
	
	楼房防水及装修改造可有效使用的年限
	预期使用年限10年
	预期使用年限10年
	3
	3
	

	
	
	
	 保障和推动医院内涵式发展方面
	推动医院教学工作发展，促进医院整体实力提升
	推动医院教学工作发展，促进医院整体实力提升
	4
	4
	

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	医院受益职工满意度
	达95%以上
	＞95%
	5
	5
	

	
	
	
	住宿学生满意度
	达95%以上
	＞95%
	5
	5
	

	总分
	100
	92.94 
	


